

**Дополнительное соглашение №1
к договору на выполнение комплекса работ
№ ДУ/ЭТ-2021-11-01 от 30 ноября 2021 года**

г. Москва

17 февраля 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Энергии Технологии» (ООО «Энергии Технологии»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Гапченко Илоны Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Акционерное общество «Специализированное проектно-конструкторское бюро по ремонту и реконструкции» (АО «СПКБРР») именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Мозгалева Константина Валерьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору № ДУ/ЭТ-2021-11-01 от 30 ноября 2021 года (далее - «Договор») на выполнение комплекса работ о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению внести изменения в п. 2.1 Договора и изложить его в следующей редакции: «2.1. Начальный срок выполнения Работ по настоящему Договору – дата заключения настоящего Договора. Конечный срок выполнения Работ 30 октября 2023 года».

2. Внести изменения в п. 4 Приложения № 1 «Техническое задание» к Договору и изложить его в следующей редакции: «4. Сроки выполнения работ:

1 этап- 31 января 2022 года;

2 этап – 01 апреля 2023 года;

3 этап – 01 апреля 2023 года;

4 этап – 30 октября 2023 года.».

3. Утвердить график выполнения работ в соответствии с Приложением № 3 к Договору «График выполнения работ» и изложить его в редакции Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению № 1.

4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением № 1 Стороны руководствуются условиями Договора.

5. Настоящее Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

6. Настоящее Дополнительное соглашение № 1 составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора.

7. Неотъемлемой частью настоящего Дополнительного соглашения № 1 являются следующие приложения:

7.1 Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 1 – График выполнения работ.

Заказчик:

ООО «Энергии Технологии»

Адрес: 127254, г. Москва, Огородный проезд, д.16, стр.17, комн.306, 307, 310
ИНН 7743639382, КПП 771501001




/И.В. Гапченко/

Подрядчик:

АО «СПКБРР»

Адрес: 127254, г. Москва, Проезд Огородный, д.14, комната 416
ИНН 7705654164, КПП 771501001



/К.В. Мозгалева/

Приложение № 1
к Дополнительному соглашению
№ 1 от «17» февраля 2023 г.
(Приложение № 3 к Договору
№ ДУ/ЭТ-2021-11-01 от 30
ноября 2021 г.)

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


№ п/п	Наименование раздела	Дата начала выполнения работ	Дата окончания выполнения работ
1 этап	Проектные и изыскательские работы	С момента подписания договора	31.01.2022
2 этап	Строительно-монтажные и пусконаладочные работы	С момента подписания договора	01.04.2023
3 этап	Строительно-монтажные и пусконаладочные работы	С момента подписания договора	01.04.2023
4 этап	Строительно-монтажные и пусконаладочные работы	С момента подписания договора	30.10.2023

Заказчик:

ООО «Энергии Технологии»

Адрес: 127254, г. Москва, Огородный проезд, д.16, стр.17, комн.306, 307, 310
ИНН 7743639382, КПП 771501001

Генеральный директор



И.В. Гапченко/


Подрядчик:

АО «СПКБРР»

Адрес: 127254, г. Москва, Проезд Огородный, д.14, комната 416
ИНН 7705654164, КПП 771501001

Генеральный директор


/К.В. Мозгалева/
