

**Дополнительное соглашение №3  
к договору на выполнение комплекса работ  
№ ДУ/ЭТ-2023-04-01 от 03 апреля 2023 года**

г. Москва

15 января 2024 г.

**Общество с ограниченной ответственностью «Энергии Технологии» (ООО «Энергии Технологии»)**, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Гапченко Илоны Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

**Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОМОНТАЖ» (ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ»)**, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Дружинина Николая Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору № ДУ/ЭТ-2023-04-01 от 03 апреля 2023 года (далее - «Договор») на выполнение комплекса работ о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению внести изменения в п. 2.1 Договора и изложить его в следующей редакции: «2.1. Начальный срок выполнения Работ по настоящему Договору – дата заключения настоящего Договора. Конечный срок выполнения Работ 30 сентября 2024 года».

2. Внести изменения в п. 4.1 Договора и изложить его в следующей редакции:

«4.1. Заказчик производит перечисление авансового платежа в размере 80 % от стоимости работ по Договору в срок до 15.03.2024 г., на основании счета Подрядчика.».

3. Внести изменения в п. 4.2 Договора и изложить его в следующей редакции:

«4.2. Обеспечение исполнения Договора производится в виде гарантийного удержания из всех платежей Подрядчику, производимых Заказчиком в размере 10 (десяти) % от стоимости выполненных работ. Возврат гарантийного удержания осуществляется в течение 30 (тридцати) банковских дней после подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ Объекта.».

4. Внести изменения в пункт 4.3. Технического задания (Приложения №1 к Договору) и изложить его в следующей редакции:

«4.3. Прокладка волоконно-оптической линии связи от СП 60004 с.1 до РП 60206 с.1, прокладка волоконно-оптической линии связи от РП 60206 с.1 до РТП 60425 – участки коллекторов от ПК 222 до ПК 56. Распайка ВОЛС в конечных точках и местах соединения линий связи.».

5. Внести изменения в Приложение № 2 к Договору «Протокол согласования цены» и изложить его в редакции Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению №3.

6. Внести изменения в Приложение № 3 к Договору «График выполнения работ» и изложить его в редакции Приложения № 2 к настоящему Дополнительному соглашению № 3

7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением № 3 Стороны руководствуются условиями Договора.

8. Настоящее Дополнительное соглашение № 3 вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Действие настоящего Соглашения распространяется на правоотношения Сторон, возникшие с 29.12.2023.

9. Настоящее Дополнительное соглашение № 3 составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора.

**Заказчик:**

**ООО «Энергии Технологии»**

ИНН 7743639382, КПП 771501001



/ И.В. Гапченко/

**Подрядчик:**

**ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ»**

ИНН 5029243051, КПП 502901001



/Н.П. Дружинин/

Приложение № 1  
к Дополнительному соглашению № 3  
от «15» января 2024 г.  
(Приложение № 2 к Договору  
№ ДУ/ЭТ-2023-04-01 от 03 апреля  
2023 г.)

## ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕНЫ

Мы, нижеподписавшиеся, от Подрядчика – **Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОМОНТАЖ» (ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ»)** в лице Генерального директора Дружинина Николая Петровича и от Заказчика - **Общество с ограниченной ответственностью «Энергии Технологии» (ООО «Энергии Технологии»)** в лице Генерального директора Гапченко Илоны Владимировны, удостоверяем, что достигнуто соглашение о следующем:

По результатам закупки, на основании протокола о закупке у единственного поставщика, цена по Договору на выполнение комплекса работ от «03» апреля 2023 г. № ДУ/ЭТ-2023-04-01 составляет:

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.
1 этап	Ремонт электрической части РП 60206, РП 60207	4 693 758,31
2 этап	Прокладка КЛ 20 кВ, ВОЛС.	20 125 241,69
Итого:		24 819 000,00

24 819 000,00 рублей (Двадцать четыре миллиона восемьсот девятнадцать тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 20% 4 136 500,00 рублей (Четыре миллиона сто тридцать шесть тысяч пятьсот рублей 00 копеек).

**Заказчик:**  
**ООО «Энергии Технологии»**  
ИНН 7743639382, КПП 771501001

Генеральный директор



/ И.В. Гапченко/

**Подрядчик:**  
**ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ»**  
ИНН 5029243051, КПП 502901001

Генеральный директор



/ Н.П. Дружинин/

Приложение № 2  
к Дополнительному соглашению  
№ 3 от «15» января 2024 г.  
(Приложение № 3 к Договору  
№ ДУ/ЭТ-2023-04-01 от 03  
апреля 2023 г.)

**ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование раздела</b>	<b>Дата начала выполнения работ</b>	<b>Дата окончания выполнения работ</b>
1 этап	Ремонт электрической части РП 60206, РП 60207 (ПИР, СМР, ПНР)	С момента подписания договора	30.06.2023
2 этап	Прокладка КЛ 20 кВ, ВОЛС.	С момента подписания договора	30.09.2024

**Заказчик:**  
**ООО «Энергии Технологии»**  
ИНН 7743639382, КПП 771501001

**Генеральный директор**



/ И.В. Гапченко/

**Подрядчик:**  
**ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ»**  
ИНН 5029243051, КПП 502901001

**Генеральный директор**



/Н.П. Дружинин/