

**О перечне мероприятий по снижению размеров потерь в сетях,
а также о сроках их исполнения и источниках финансирования за 2017 год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Период реализации мероприятия				Объем финансирования в текущем периоде, тыс. руб. без НДС				Экономия энергоресурсов в текущем периоде				
		Плановый срок		Фактический срок		Тарифные источники		Внетарифные источники		В натуральном выражении		Ед. измерения*	В стоимостном выражении, тыс. руб. без НДС	
		Начало реализации	Окончание реализации	Начало реализации	Окончание реализации	план	факт	план	факт	план	факт		план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Мероприятия в области уменьшения коммерческих потерь при передаче и распределении электрической энергии, а также по организации учета энергоресурсов													
1.1.	Установка АИИСКУЭ на объекте по адресу г. Москва, ул. Старокрымская, вл.13	01.01.2017	30.12.2017	01.01.2017	30.12.2017	1140,88	1140,88	227,12	227,12	-	-	-	-	-
1.2.	Установка АИИСКУЭ на объекте по адресу г. Москва, Каширское ш., д.3,к.2	01.01.2017	30.12.2017	01.01.2017	30.12.2017	462,81	462,81	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Проведение энергетического обследования объектов с разработкой энергетического паспорта предприятия	01.01.2017	30.12.2017	01.10.2017	переходящее	-	-	6052,90	переходящее	-	-	-	-	-
1.4.	Замена осветительных ламп накаливания на светодиодные	01.10.2017	31.12.2017	01.10.2017	31.12.2017	-	-	17,52	10,49	-	-	-	14,51	Экономия определится в течение 2018 года
	ИТОГО					1603,69	1603,69	6297,54	237,61				14,51	