

Акт № 2 переработки материалов заказчика при выполнении подрядных работ

г. Москва

"Утверждаю"

Генеральный директор
ООО "Энергии Технологии"

И.В. Гапченко

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика Генеральный директор ООО "Энергии Технологии" Гапченко И.В. с одной стороны, и представитель подрядчика Генеральный директор ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖ" Дружинин Н.П. с другой стороны, составили настоящий акт в том, что по состоянию на 30.08.2024г. материалы переданные заказчиком по М-15 № 6 от 11.08.2023г. и М-15 № 7 от 21.08.2023г. переработаны в ходе подрядных работ и подлежат списанию на стоимость строительства (ремонта) объекта Комплекс работ, включающий в себя строительные-монтажные и пусконаладочные работы на прокладку 2 КЛ 20 кВ от коллектора «Москва-Сити» ПК 42 до СП 60006, от коллектора «Москва-Сити» ПК 117 до СП 60004, прокладку волоконно-оптической связи от СП 60004 до РП 60206, расположенных по адресу: г.Москва, Краснопресненская набережная, ММДЦ «Москва-Сити» участок № 15 и участок № 11

№ п/п	Наименование оборудования, материалов	Единица измерения	Передано по накладной, количество	№№ накладной, дата передачи материалов	Переработано и принято заказчиком в предыдущие периоды	КС-3 № 4 от 30.08.2024г.		Итого расход по актам № КС-2	Остаток, возвращенный заказчику в натуральном виде	Остаток, числящийся за подрядчиком	Наименование объекта использования (инвентарный номер объекта основных средств)
						КС-2 № 9 от 30.08.2024	7				
1	2	3	4	5	6			9	10	11	12
1	Кабель АПвПуГ 1х240/50 - 20кВ	м	612,00	М-15 № 6 от 11.08.2023г.	960,54	262,46	262,46	262,46		0,00	Комплекс работ, включающий в себя строительные-монтажные и пусконаладочные работы на прокладку 2 КЛ 20 кВ от коллектора «Москва-Сити» ПК 42 до СП 60006, от коллектора «Москва-Сити» ПК 117 до СП 60004, прокладку волоконно-оптической связи от СП 60004 до РП 60206, расположенных по адресу: г. Москва, Краснопресненская набережная, ММДЦ «Москва-Сити» участок №15 и участок №11
2	Кабель АПвПуГ 1х240/50 - 20кВ	м	611,00								
3	Кабель АПвПуГ 1х240/50 - 20	м	615,00	М-15 № 7 от 21.08.2023г.		487,24	487,24	487,24		127,76	

Генеральный директор ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖ"



Н.П. Дружинин



И.В. Гапченко